

四川发达伟业投资有限公司

关于三台县五里梁片区基础设施一期项目- 次干七路工程设计变更的公示

由我司作业主实施的三台县五里梁片区基础设施一期项目-次干七路工程，经三台县发展和改革局《关于调整三台县五里梁片区基础设施一期项目建设内容的批复》（三发改〔2017〕148号）文件批准建设，项目设计概算建安工程费为4726.26万元，于2017年11月开工建设，中标施工单位为中国五冶集团有限公司。

该项目在实施期间，按照县委、县政府对威马新能源汽车电池项目落地的工作部署，为解决威马项目用地回填后与相邻的次干七路高差巨大，道路系统与用地无法满足威马项目道路开口等物流交通需求，根据四川省三台县工业园区管理委员会《关于梓州产城新区次干七号及次干十三号路道路标高调整的函》（三工管函〔2018〕49号）及三台县五里梁片区开发建设领导小组《关于梓州产城新区次干七号及次干十三号路道路标高调整的函》（三五建领办〔2018〕16号），在不影响威马土地利用的前提下，分段升高次干七路道路标高。现对设计变更相关情况公示如下：

一、设计变更

1. 取消 K0+283.954 与次干十二路交叉口，总设计变更范围

为 K0+260 至终点，K0+300 至终点调整纵断面高程，增加土石方工程、路基防护工程、圆管涵工程等内容，道路工程增加约 1834 万元。

2. 取消 K0+283.954 与次干十二路交叉口，调整 K0+300 至终点纵断面，坡度变缓，交通工程减少约 5 万元。

3. 取消 K0+283.954 与次干十二路交叉口，调整 K0+300 至终点纵断面，变更计量范围为 K0+340 至终点，给水工程减少约 55 万元，排水工程增加约 144 万元。

4. 取消 K0+283.954 与次干十二路交叉口的路灯设计，照明工程减少约 2 万元。

5. 取消 K0+283.954 与次干十二路交叉口，调整电力通道纵断面图，电力通道工程减少约 11 万元。

6. 取消 K0+283.954 与次干十二路交叉口，调整管道纵断面图，通信管道工程减少约 4 万元，天然气管道工程减少约 0.2 万元。

7. 取消 K0+283.954 与次干十二路交叉口，新增顺接人行道及行道树，景观工程增加约 2 万元；

以上增减费用经品迭后，在项目原设计概算的基础上增加工程投资总计约 1903 万元。（最终以审计为准）

二、公示期限

自公示之日起 5 个工作日。

如公示内容如有异议，请于公示内向公示人或监督部门投
诉。

联系电话：0816-5280386

四川发达伟业投资有限公司

2020年2月25日

