绵阳市投资控股（集团）有限公司
关于新华小区危房加固工程造价增加的公示

项目名称为新华小区危房加固工程，项目位于绵阳市涪城区。项目施工承包范围包括 3 栋、4 栋、6 栋、8 栋的加固等。合同金额为 766.43 万元，资金来源为自筹资金，属于公开招标项目。

一、变更增量原因

主要原因包括：新增 3#楼室内装修。

二、增加工程内容

主要内容为：3#楼室内装修，包括门、涂料、水电改造等工作内容。

三、增加工程造价

根据实际情况，该项目累计增加工程造价 60 万元，最终结算造价以审核报告为准。

四、公示期限：5 个工作日

如对上述公示内容有异议，请于公示期间内向公示人或者监督部门投诉。

公示人：绵阳市投资控股（集团）有限公司

电　话：　0816-2225223

绵阳市投资控股（集团）有限公司

2024 年 1 月 5 日