平武县民政局
关于平武县龙安区域性养老服务中心建设项目施工变更增量的公示

平武县龙安区域性养老服务中心建设项目经平发改项目〔2021〕218号文件批准建设，总投资1806.62万元，主要建设内容为总建筑面积约6550平方米，其中新建建筑面积约4500平方米，改建建筑面积约为2050平方米及部分附属设施建设，建设床位150床。经公开招标方式由四川正然建设工程有限公司中标，中标价1446.665666万元。该项目于2022年5月开工建设，在工程建设期间发现清单编制送审时有漏项部分，漏项的3部分是与主体建设密不可分的，为确保项目建设的整体性和消防的完整性，由施工方提出具体方案，经建设单位县民政局、项目监理、设计单位、勘察单位现场核查同意进行工程变更增量。

本次工程变更增量内容为：1.增加阻尼器；2.基坑支护防护；3.增加室外管网量。该项目由四川宏吉建筑设计有限公司设计、四川省华升建设工程咨询有限公司完成施工图设计技术审查、四川恒大建设项目管理有限公司绵阳分公司清单编制，工程变更增项内容清单编制送平武县财评中心财评，财评审定控制价为1129279.2元，其中专业工程暂估价8100.00元。

现将平武县龙安区域性养老服务中心建设项目（变更增量部分）予以公示，公示期为7个工作日，如有异议请在2023年1月17日前与平武县民政局项目办联系，联系电话0816-8822676。

平武县民政局

2023年1月6日