绵阳经开投资控股集团有限公司
关于经开化工园区公共事故废水应急池建设工程量调整及造价增加的公示

经开化工园区公共事故废水应急池建设项立项（绵经开经科发〔2022〕50号）批准，总投资2776万元，项目实施内容为修建公共事故应急池1座，综合设备间1座及相关配套设施。该项目施工中标单位是四川省辰鑫巨泰建设工程有限公司，签约合同价为2292.372268万元。

施工现场因不满足泥浆护壁支护桩施工条件，支护桩施工措施拟调整为双护筒施工；因地块内存在一趟工业污水管影响，需改管至F20道路工业污水管中；因现场地形原因导致部分区域无法放坡，该区域变更为网喷支护。现特对工程量增减情况公示如下：

一、增减量工程内容

(1)支护桩泥浆护壁措施调整为使用规格为D=1300*12和D=1500*12钢护筒护壁，混凝土灌注桩数量为77根，护筒护壁使用长度累计为1925米；混凝土浇筑量增加578.63立方米。

(2)增加道路破除及恢复约16米，新增工业污水管32

米，旧管道拆除100米。

(3)放坡边坡变更网喷支护，增加面积约408.5平方米

二、增加工程造价

根据实际情况，该项目累计增加工程造价约189.824352万元。最终结算造价以我公司委托的第三方造价审核机构审核报告为准或以我区财政评审中心审核报告为准。

三、公示期限

公示期限至公示之日后5个工作日

四、异议投诉

如对上诉公示内容有异议，请以书面或电话形式向公示人或监督机构投诉。

公示人：绵阳经开投资控股集团有限公司

（电话：15881606845）

绵阳经开投资控股集团有限公司

2022年8月29日