关于绵阳市安州区调元实验小学项目

工程变更和工程量增加的公示

绵阳市安州区调元实验小学项目，由绵安发改[2021]83号文件正式批准立项。该项目总投资12000万元，2023年1月4日完成施工招标。中标金额6907.380559万元，在施工过程中，严格按照相关设计规范施工，并结合该项目工期推进、工程质量、便于使用等因素，经相关多方论证，该项目现有部分建设内容进行变更。

一、项目变更减少工程造价共3项，调减工程造价32.26万元。

二、项目设计变更、深化设计、完善海绵城市建设等事项，调增工程造价466.07万元。

项目调减调增累计品迭后该项目增加工程量造价433.81万元,最终以财政评审和结算审核为准。

三、公示期限:5个工作日

如对上述公示内容有异议,请于公示期间内向公示人或者监督部门投诉。

公示人:绵阳市安州区教育和体育局

电话:0816-4339195

绵阳市安州区教育和体育局

2024年4月12日

2024.04.12 09:27

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App