绵阳兴绵燃气有限责任公司城区燃气老旧管网更新改造工程一标段(花园片区)施工未按时开标的情况说明

各投标人：

我公司代理的绵阳兴绵燃气有限责任公司城区燃气老旧管网更新改造工程一标段(花园片区)施工标段，原定于 2022 年 08 月 31 日 09：25 分开标，根据“绵阳疾控新冠疫情防控提示”代理机构人员来自重点地区成都市成华区、新都区，重点地区人员应实行 3 天居家隔离，导致不能按时开标，延期开标时间见《延期开标公告》。

代理机构：四川中祥德明工程技术服务有限公司

2022 年 8 月 31 日

招标人：

现场监督：

情况属实：李建华