# 绵阳经开置业有限责任公司
# 关于经开区南区花园跃进统建房A、B区项目（二期）工程变更后电缆电线增量公示

一、由我公司作为业主实施的经开区南区花园跃进统建房A、B区项目（二期）工程，该项目位于经开区城南街道办事处跃进村，项目设计概算10.6亿元，建筑面积 277369.07 平方米《其中地下建筑面积55686.48平方米)。主要建设内容包括基础、主体、安装、装饰、室外工程及相关配套附属设施。

二、现将相关情况公示如下，增量、变更工程内容及原因:1.原川电营销（2015）104号文件于2016年4月作废。即日起按照川电营销(2016)23号文件相关要求执行,按照川电营销(2016)23号文件相关规定内容计算后，导致每户户内容量荷载增大，本工程约有2200余户住户，涉及数量较大且原施工图中未明确地下室低压配电柜出线走向，经专题会研究决定，需按照相关文件设计并通过了供电局审核的二次深化图中的电线、电缆进行更改及明确地下室低压配电柜出线走向。依据控制清单中的清单项及工程量，变更后的电缆电线增加约740万元。

三、公示期限

公示期限至公示之日后5个工作日

四、异议投诉

如对上诉公示内容有异议，请以书面或电话形式向公示人或监督机构投诉。

公示人：绵阳经开置业有限责任公司　　联系电话：15181683777

绵阳经开置业有限责任公司

2023年5月9日