关于塘汛一环路（绵三路以西）提升改造项目工程增加及造价的公示

塘汛一环路（绵三路以西）提升改造项目工程项目，实施内容主要为对西段道路（全长 1137.963m）和北段道路（全长 485.728m）的道路工程、排水工程、电气工程、照明工程全面提升改造，立项金额为 11160 万元（绵经开经科发[2020] 5 号），属于公开招标项目。

一、变更增量原因：由于相关单位要求及工程现场实际情况，在项目进场后对原有项目施工图中部分内容进行了调整，加上原项目招标工程量清单部分漏项错项、现场经济技术签证单等

二、增加工程内容：

新增电力通道、新增人行道与沿线居民楼踏步、新增香樟树栽植、雨水、污水基础砂砾石换填、雨污水管网和基层填筑材料替换、清单漏项错项、相关构筑物拆除、升降检查井等。

三、减少工程量：雨水箱涵变更为钢筋混凝土管道。

四、增加工程造价

根据实际情况，该项目累计增加工程造价 543.42 万元，最终结算造价以我公司委托的第三方造价机构审核报告为准或区域财评中心审核报告为准。

四、公示期限：5 个工作日

公示人：绵阳经开建设集团有限公司

电话：18681678538

绵阳经开建设集团有限公司

2022 年 5 月 6 日