绵阳经开建设集团有限公司
关于塘坊大道东段和西段提升改造工程项目
工程增量及造价增加公示的函

绵阳市公共资源交易服务中心:

由我公司作为业主单位实施的塘坊大道东段和西段提升改造工程项目工程位于绵阳市经开区，项目实施内容主要分东西两段，其中西段实施范围起于文武西路，止于文武中路，建设长度538.34m;东段实施范围起于塘汛西路，止于绵州大道，建设长度560.4m。道路累计长度1098.74m。主要包含道路工程、排水工程、电气工程、照明工程、交通工程，立项金额为4000万元，属于公开招标项目，施工中标单位四川省三台县荣辉建筑工程有限公司，施工合同暂定价为2597.6483万元。

在项目进场后对原项目施工图纸部分内容进行了调整变更及增加现场经济技术签证单等。具体增加工程量内容为：清除标线、东段K0+045.8¯K0+310绿化带改车行道换填砂砾石、增加钢筋网片及检查井、东段人行道C15透水混凝土改C20混凝土基层、南侧K0+440人行道改车行道、K0+000¯K0+560.400树池尺寸变更、东段增加砖砌排水沟、西段-K0+340西段道路与积家工业园园区路口衔接、西段-原强电检修井拆除加固、西段-S17与塘坊大道西段交叉口拓宽道路、西段-北侧机动车道雨水口连接管改排至南侧机动车道雨水、7西段-K0+000¯K0+538.340南侧人行道C15透水混凝土改C20混凝土基层、公交站处新增接线手孔井、西段-积家工业园园区栏杆围墙

拆除及恢复接、西段-积家工业园园区临时进出口路口衔接、西段-现状旧路路面改造等。

前期，我公司已会同相关主管单位专题研究，现施工单位按照相关文件、方案增加实施了相应工程量，根据与中标施工单位签订的合同相关条款约定，增加的造价工程最终调整计入合同总价款。

现函请贵单位对该项目增量内容及造价进行公示。

绵阳经开建设集团有限公司

2023 年 2 月 20 日