

附件

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 关于中国科技城·绵阳会议展览中心三期 二标段项目增加投资的公示

我公司新建的中国科技城·绵阳会议展览中心三期项目，于2015年4月29日经中国（绵阳）科技城管委会《关于中国科技城·绵阳会议展览中心三期项目立项的批复》（科技城管委函〔2015〕50号）批准立项，其中二标段项目建设内容为融合现场游泳池、网球场和办公楼（风貌改造）修建展馆，其中：总用地面积28800平方米，总建筑面积48690平方米。经公开招标确定中国五冶集团有限公司为施工单位进行建设。

项目实施过程中，为满足配套使用要求，在原施工内容上增加了游泳池、网球场及配套用房改造工程，现将相关情况公示如下：

一、增加工作内容情况

项目建设过程中，经中国（绵阳）科技城管委会研究，于2018年出具了《关于调整中国科技城·绵阳会议展览中心三期项目可行性研究报告的批复》（科技城管委函〔2018〕56号），其中二标段项目估算总投资和资金来源调整为：工程投资估算约8.09亿元，资金来源为业主自筹。变更涉及的主要内容为：修建

会议中心；取消塔楼办公功能，新增酒店功能；对游泳池、网球场及配套用房进行改造等，游泳池、网球场及配套用房建筑面积约 7429.5 平方米。

二、增加工程投资额

中国科技城 绵阳会议展览中心三期二标段项目增加游泳池、网球场及配套用房改造工作内容，增加投资额约 6600 万元。

特此公示。

绵阳科技城发展投资(集团)有限公司

2020年12月16日



(联系人: 彭东 联系电话: 13458005777)